

Die Albert-Schweitzer-Schule ist im Finanzplan des Haushalts 2011 mit ihren Sanierungs- und Finanzierungsabschnitten 4 bis 6 für 2011 bis 2013 mit insgesamt 4.629.000 € enthalten. Der 4. Bauabschnitt aus dem Ansatz 2011 befindet sich derzeit in der Fertigstellung. Notwendig werdende Kreditreduzierungen für 2012 erfordern eine Anpassung der Bau- und Finanzierungsabschnitte 5 und 6. Um eine sechsmonatige Verzögerung zwischen dem 4. und dem 5. Bauabschnitt und den damit verbundenen Beeinträchtigungen für den laufenden Schulbetrieb zu minimieren, wurden in Abstimmung mit der Schulleitung und dem Schulverwaltungsamt Prioritäten neu gesetzt und Bauabschnitte neu konzipiert. Noch in 2011